

Calendrier prévisionnel pour l'arrêt et l'approbation du SCOT du Pays Risle-Charentonne de nov-09 à fin 2012

Date	Organe	Objectif
23/11/2009 à 11h	Bureau du Syndicat Mixte	Présentation du Document d'Orientations Générales (DOG)
23/11/2009 à 14h30	Personnes Publiques Associées	Présentation du Document d'Orientations Générales
7 et 8 décembre 2009 18 et 19 janvier 2010	8 CdC + Ville de Brionne	Réunions intercommunales de présentation du DOG
Début mars 2010	Equipe technique du Pays / PROSCOT	Dossier d'arrêt du SCOT
15 mars 2010	Comité Syndical	Arrêt du SCOT par le Comité Syndical
25 mars 2010 à 25 juin 2010	Personnes Publiques Associées	Consultation des PPA sur le SCOT arrêté
21 juillet 2010	PROSCOT	Rédaction d'une note juridique sur les avis des PPA + propositions de modification du DOG
22 juillet 2010	Bureau du Syndicat Mixte	Réunion d'urgence sur l'avenir du SCOT
02 août 2010	Bureau du Syndicat Mixte	Envoi de la note juridique sur les avis des PPA et des propositions de modification du DOG pour lecture en amont et réflexion dans chaque CdC
17 septembre 2010	Bureau du Syndicat Mixte	Réunion sur les propositions de modification du DOG suggérées par PROSCOT
24 septembre 2010	Bureau du Syndicat Mixte	Validation de la nouvelle version du DOG rédigée par PROSCOT suite à la réunion du Bureau du 17 septembre 2010
04 janvier 2011	Comité Syndical	Nouvel arrêt du SCOT par le Comité Syndical
28 janvier au 28 mai 2011	Personnes Publiques Associées	Consultation des PPA sur le SCOT arrêté
1^{er} février 2012 au 16 mars 2012	Commission d'enquête	Enquête publique
Fin 2012	Comité Syndical	Approbation du SCOT