

## Note sur le SCOT du Pays Risle-Charentonne

2005

15 janv. 05 : **Organisation de la démarche SCOT** par le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Pays Risle-Charentonne :

- Délibération définissant le périmètre du SCOT
- Délibération fixant les modalités de la concertation

30 mai : **Arrêté du Préfet de l'Eure** reconnaissant le périmètre officiel du SCOT du Pays Risle-Charentonne

Oct. : **Appel d'offres** pour le choix d'un groupement de bureaux d'études qui sera chargé d'accompagner le Pays dans l'élaboration de son SCOT

2006

Mars : **Sélection du groupement de bureaux d'études** : PROSCOT

2007

Nov. 06 à Janv. 07 : **Présentation** à tous les élus des Communautés de Communes du Pays **de la démarche SCOT** par PROSCOT

30 mars : **Présentation** à tous les **élus** du Pays, aux partenaires institutionnels, aux acteurs locaux, aux **Personnes Publiques Associées** du **Diagnostic** et de **l'Etat Initial de l'Environnement** du SCOT du Pays Risle-Charentonne. } **1<sup>ère</sup> journée de Pays « SCOT »**

Sept à Nov. : **Ebauche détaillée** du **Projet d'Aménagement de Développement Durable** (PADD) par le Gex.

2008

28 janv. 08 : **Restitution des travaux du Gex** à tous les **élus** du Pays : présentation de 3 scénarios probables de développement du territoire } **2<sup>ème</sup> journée de Pays « SCOT »**

19 déc. : **Présentation du Projet d'Aménagement et de Développement Durable** aux élus du **Bureau** du Syndicat Mixte du Pays Risle-Charentonne

2009

fév.-mars 09 : **Présentation** du **Projet d'Aménagement et de Développement Durable** à tous les **élus** du Pays (une réunion par territoire intercommunal)

17 mars : **Présentation** du **Projet d'Aménagement et de Développement Durable** à toutes les **Personnes Publiques Associées**

20 avril : 1<sup>ère</sup> réunion du **GEX** pour l'élaboration du **Document d'Orientations Générales** (DOG)

08 juin : 2<sup>ème</sup> réunion du **GEX** pour l'élaboration du **Document d'Orientations Générales** (DOG)

12 oct. : 3<sup>ème</sup> réunion du **GEX** pour l'élaboration du **Document d'Orientations Générales** (DOG)

19 oct. : **Débat** sur le **PADD** en **Comité Syndical** en présence de PROSCOT

23 nov. : **Présentation** du **Document d'Orientations Générales** aux élus du **Bureau** du Syndicat Mixte du Pays Risle-Charentonne

23 nov. : **Présentation** du **Document d'Orientations Générales** à toutes les **Personnes Publiques Associées**

30 nov. : **Présentation** du **Document d'Association de l'Etat** aux élus du **Bureau** du Syndicat Mixte du Pays Risle-Charentonne

2010

déc.09-janv10 : **Présentation** du **Document d'Orientations Générales** à tous les **élus** du Pays (une réunion par territoire intercommunal)

15 mars : **Arrêt du SCOT** par le **Comité Syndical** du Syndicat Mixte du Pays Risle-Charentonne

2011

25 mars à 25 juin : **Consultation officielle des Personnes Publiques Associées sur le SCOT arrêté**

4 janvier 11 : **Nouvel** arrêt du **SCOT** par le **Comité Syndical** du Syndicat Mixte du Pays Risle-Charentonne

28 fév. au 28 mai : **Nouvelle** consultation officielle des **Personnes Publiques Associées sur le SCOT arrêté le 4 janvier 2011**

2012

1<sup>er</sup> fév. 12 au 16 mars : **Enquête publique sur le projet de SCOT arrêté le 4 janvier 2011**

Fin d'année : **Présentation du SCOT pour approbation** par le **Comité Syndical** du Pays Risle-Charentonne